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EMPRESA VEIGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNP] n? 32.846.285/0001-72

Endereco: Rua Coronel Zeca Louza, n? 700, Quadra 44, Lote 44, Casa 01 B, Bairro
Jundiai, na cidade de Anapolis, Estado de Goias, CEP: 75.110-180

Nesta.

SEGUNDA NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL

0 MUNICIPIO DE PIRENOPOLIS, Estado de Goias, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrito no CNP] sob o n® 01.067.941/0001-05, com sede na
Avenida Comendador Joaquim Alves, n? 05, Centro, CEP: 72.980-000, Pirenépolis-
GO, no presente ato representado pelo Senhor Tassiano Branddo, Gestor
Municipal, vem por meio deste, NOTIFICAR a EMPRESA VEIGA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNP] n? 32.846.285/0001-72, neste ato
representada por seu sécio proprietario o Senhor Alessandro de Paula Cardoso,
brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 024.631.001-41, Portador da Cédula de
Identidade n® 4285243, Orgdo Expedidor SPTC-GO, pelos seguintes fatos e
fundamentos que passa a expor:

A NOTIFICADA sagrou-se vencedora da Licitagdo Edital n® 005/2021, na
modalidade Tomada de Prego, tendo como Objeto Pavimentagdo de Vias Publicas
Urbanas com concreto usinado a quente (CBUQ), e sinalizagdo vidria Rua Bom
Sucesso em Pirenopolis-GO, nos termos do Contrato de Repasse OGU n¢
894346/2019/MDR/ CAIXA - Ministério do Desenvolvimento Regional, tendo sido
firmado o contrato n® 050/2021;

CONSIDERANDO que a ordem de servigo para execugdo dos servigos ocorreu
na data de 14 de margo de 2022.

CONSIDERANDO que o reequilibrio econémico-financeiro ocorreu na data de
20 de maio de 2022.

CONSIDERANDO que os Servigos objeto do Contrato n? 050/2021 ainda nio
foram iniciados;

CONSIDERANDO que o retardamento, morosidade na execu¢do da obra, ja
acarreta atraso em seu cronograma de execucao;
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CONSIDERANDO que o retardamento e a morosidade por parte da
NOTIFICADA para execugdo da presente obra, enseja a aplicagdo das penalidades
cabiveis elencadas na Lei Federal n? 8.666/93 e demais dispositivos legais aplicados
a licitacdo e contratos administrativos;

CONSIDERANDO que a Constituicdo Federal em seu artigo 37 traz os
principios inerentes a Administracao Publica que sdo: Legalidade, Impessoalidade,
Moralidade, Publicidade e Eficiéncia. O escopo desses principios é de dar unidade,
coeréncia e controlar as atividades administrativas dos entes que integram a
Administragao Publica;

CONSIDERANDO ainda os preceitos elencados nas legisla¢des Federais Lei n®
8.666/93 e alteracgdes posteriores, aos quais destacamos, in verbis:

Art. 58. O regime juridico dos contratos administrativos instituido por esta Lei
confere a Administragdo, em relagdo a eles, a prerrogativa de:

()
V - aplicar sangées motivadas pela inexecugdo total ou parcial do ajuste;

Art. 66. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as cldusulas avengadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas
conseqtiéncias de sua inexecugdo total ou parcial,

Art. 77. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as
conseqtiéncias contratuais e as previstas em lei ou requlamento.

Art. 86. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o contratado ¢
multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato.

Art. 87. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Administracdo poderd,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangées:

I - adverténcia;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

Il - suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragdo, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;
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IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a prdépria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo
aplicada com base no inciso anterior.

Diante do exposto, com fulcro nos dispositivos legais retro mencionados, a
partir da data de recebimento da presente Notificagao, fica o presente NOTIFICADO
para que providencie o inicio da obra de forma que acompanhe o cronograma fisico,
objeto do contrato em apre¢o, no prazo improrrogavel de 05 (cinco) dias corridos, a
contar do recebimento desta notificacao.

Nos termos do Art. 5%, LV da Constitui¢do Federal de 1988, fica oportunizado
a presente Notificada o direito ao contraditdrio e ampla defesa.

Caso a mesma ndo de inicio a execugdo da obra e acompanhe o cronograma
fisico da obra, tal fato poderd acarretar san¢des administrativas, civeis e penais, bem
como a imputacao de pena de multa correspondente a nio execucido contrato
administrativo firmado com este Poder Publico Municipal, cumulada com a pena de
suspensao do direito de licitar e contratar com a Administragio, por um perfodo de
2 (dois) anos (artigo 87, III, da Lei n® 8.666/93), bem como aplicacio das demais
penalidades.

Publique-se, a presente Notificacao.
Sem mais para o momento.

Pirendpolis-GO, 31 de maio de 2022.
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TASSTANO BRANDAO

-Gestor Municipal-
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